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ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Вороновского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2018 год
	№

п/п
	Наименование объекта
	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м
	Ввод площади в текущем году,

кв.м
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость проведения капитального ремонта,

руб.
	Использовано средств на 01.01.2017 г., руб.
	План финансирования 2017 года, руб.

	
	
	
	
	начало месяц, год
	окончание месяц, год
	сметная
	договорная
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	кредиторская задолженность на 01.01.2017 г.
	стоимость работ на 2017 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	бюджет
	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13


	Объекты с вводом площади* в текущем году

	1
	Капитальный ремонт жилого дома по улице (далее – ул) Канарчика, 18 городской  поселок (далее – г.п.) Вороново
	694
	694
	05.2018
	06.2018
	66873
	54280
	-
	54280
	-
	54280
	-

	2
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 62 г.п. Вороново
	899
	899
	06.2018
	07.2018
	64374
	52092
	-
	52092
	-
	52092
	-

	3
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина, 20 г.п. Радунь
	705
	705
	07.2018
	08.2018
	91017
	74539
	-
	74539
	-
	74539
	-

	4
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 45 г.п. Радунь
	115
	115
	08.2018
	09.2018
	24800
	22471
	-
	22471
	-
	-
	22471

	Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов

	1
	Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Литовчика, 49 г.п. Вороново
	2278
	-
	08.2018
	09.2018
	51155
	46500
	-
	46500
	-
	-
	46500


	2
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 48 г.п. Радунь
	80
	-
	07.2018
	08.2018
	17200
	15632
	-
	15632
	-
	-
	15632

	3
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 82 г.п. Радунь
	246
	-
	05.2018
	07.2018
	101912
	60530
	50414
	10116
	-
	-
	10116

	Разработка предпроектной, проектной документации

	1
	Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Литовчика, 49 г.п. Вороново
	2278
	-
	03.2018
	05.2018
	3800
	3500
	
	3500
	
	
	3500

	2
	Капитальный ремонт  кровли жилого дома по ул. Советская, 62А г.п. Вороново
	868
	-
	03.2018
	05.2018
	3500
	3000
	
	3000
	
	
	3000

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	3
	Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Юбилейная, 26 г.п. Вороново
	122
	-
	04.2018
	06.2018
	4500
	4400
	
	4400
	
	
	4400

	4
	Капитальный ремонт жилого дома по переулку Советский, 1 г.п. Радунь
	1045
	-
	05.2018
	07.2018
	6000
	5400
	
	5400
	
	
	5400

	5
	Капитальный ремонт жилого дома по переулку Советский, 5 г.п. Радунь
	1052
	-
	05.2018
	07.2018
	6000
	5400
	
	5400
	
	
	5400

	6
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Комсомольская, 12 г.п. Радунь
	129
	-
	03.2018
	04.2018
	1500
	1200
	
	1200
	
	
	1200

	7
	Капитальный ремонт жилого дома по пер. Чапаева, 8 г.п. Радунь
	106
	-
	03.2018
	04.2018
	1500
	1200
	
	1200
	
	
	1200

	8
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 14 г.п. Вороново
	111
	-
	03.2018
	04.2018
	1500
	1200
	
	1200
	
	
	1200

	9
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 45 г.п. Радунь
	115
	-
	02.2018
	04.2018
	3000
	2500
	
	2500
	
	
	2500

	10
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 48 г.п. Радунь
	80
	-
	02.2018
	04.2018
	2500
	2000
	
	2000
	
	
	2000

	Затраты заказчика

	1
	
	
	
	
	
	2800
	2800
	
	2800
	
	2000
	800

	
	Итого:
	5017
	2413
	
	
	453931
	358644
	50414
	308230
	
	182911
	125319


ИНФОРМАЦИЯ

по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

	№

п/п
	Наименование объекта
	Нормативный срок производства работ
	Сроки проведения капитального ремонта
	Стоимость

1 кв.м., рублей
	Вид ремонтно-строительных работ
	Подрядная организация

	
	
	
	начало

месяц, год
	окончание

месяц, год
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Канарчика, 18 г.п. Вороново
	2 месяца
	05.2018
	06.2018
	78,21
	ремонт теплового узла, замена теплосчетчика, замена ввода водопровода в здание, замена трубопроводов системы водоснабжения и канализации по подвалу, замена освещения МОП, ремонт отмостки, мероприятия по обеспечению плотности и герметичности дымовых каналов
	не определена

	2
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская,62 г.п. Вороново
	2 месяца
	06.2018
	07.2018
	57,94
	ремонт рулонной кровли, устройство парапетов, ремонт отмостки, замена освещения МОП, ремонт теплоузла, замена инженерных сетей канализации по подвалу, ремонт приямков
	не определена

	3
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина, 20 г.п. Радунь
	2 месяца
	07.2018
	08.2018
	105,73
	замена трубопроводов системы водоснабжения, канализации по подвалу, замена стояков водопровода, ремонт теплоузла, замена сетей освещения МОП, ремонт крылец, цоколя, плит балконов, приямков, замена дверных блоков входной группы, мероприятия по обеспечению плотности и герметичности дымовых каналов
	не определена

	4
	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 45 г.п. Радунь
	ПСД отсутствует
	08.2018
	09.2018
	195,40
	ремонт кровли, усиление стен, фундаментов, восстановление благоустройства придомовой территории
	не определена


__________________________________
* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых работ по капитальному ремонту в полном объеме.
