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31 января 2023 г. № 50

г. п. Воранава, Гродзенскаявобл.

РЕШЕНИЕ

г. п. Вороново, Гродненская обл.

Об утверждении текущего графика 
капитального ремонта жилищного 
фонда на 2023 год

На основании пункта 7 Положения о порядке планирования, 
проведения и финансирования капитального ремонта жилищного фонда, 
утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 21 апреля 2016 г. № 324, Вороновский районный исполнительный 
комитет РЕШИЛ:
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капитального ремонта жилищного фонда Вороновского 
районного унитарного предприятия жилищно- 
коммунального хозяйства на 2023 год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Объекты с вводом площади’ в текущем году

1 Капитальный ремонт жилого дома по 866 866 07.2023 09.2023 271 548 - - 15 146 _ ** 15 146
улице (далее -  ул.) Литовчика, 37 в
городском поселке (далее -  г.п.)
Вороново
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2 Капитальный ремонт жилого дома по 
ул. Советская, 101 в г.п. Радунь

1136 1136 04.2023 06.2023 311 720 - - 290 000 - 290 000 -

3 Капитальный ремонт жилого дома по 
ул. Юбилейная, 41 в г.п. Вороново

1094 1094 06.2023 08.2023 279 995 244 854 - 144 854 100 000

4 Капитальный ремонт жилого дома по 
ул. Советская, 93 в г.п. Радунь

455 455 05.2023 06.2023 200 966 - " 200 000 200 000

Объекты по модернизации жилищного фонда
1 Модернизация системы отопления, 

горячего водоснабжения и 
пшцеприготовления жилого дома по 
ул. Советская, 81 в г.п. Радунь

08.2023 09.2023 20 000 20 000 20 000

2 Модернизация системы отопления, 
горячего водоснабжения и 
пшцеприготовления жилого дома по 
ул. Советская, 85 в г.п. Радунь

08.2023 09.2023 40 000 40 000 40 000

Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов
1 Капитальный ремонт фасада жилого дома 

по ул. Коммунальной, 2 в г.п. Вороново
" 04.2023 05.2023 40 000 40 000 " - 40 000

2 Капитальный ремонт жилого дома по ул. 
Юбилейной, 20 в г.п. Вороново

- “ 08.2023 09.2023 120 000 4 000 - * * 4 000

Разработка проектной документации
1 Модернизация системы отопления, 

горячего водоснабжения и 
пшцеприготовления жилого дома по 
ул. Советская, 81 в г.п. Радунь

03.2023 06.2023 6 000 6 000 6 000

2 Модернизация системы отопления, 
горячего водоснабжения и 
пшцеприготовления жилого дома по 
ул. Советская, 85 в г.п. Радунь

03.2023 06.2023 8 000 8 000 8 000

3 Капитальный ремонт жилого дома по 
ул. Юбилейная, 44 в г.п. Вороново

1463 - 05.2023 09.2023 24 000 " 24 000 - 24 000

4 Капитальный ремонт жилого дома по 
ул. Юбилейная, 39 в г.п. Вороново

748 “ 05.2023 09.2023 24 000 - 24 000 - - 24 000

5 Капитальный ремонт жилого дома по 
ул. Советская, 91А в г.п. Радунь

567 - 05.2023 09.2023 24 000 - - 24 000 - 24 000

6 Капитальный ремонт фасада жилого дома 
по ул. Советская, 54 в г.п. Вороново

868 05.2023 09.2023 24 000 " 24 000 " 24 000

Затраты заказчика
Итого: 3 551 1 394 229 964 000 - 434 854 529 146
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Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда

№
п/п

Наименование
объекта

Нормативный
срок

производства
работ

Сроки проведения 
капитального 

ремонта Стоимость 
1 кв.м., 
рублей

. /а •' Л , .
Виды ремонтно-строительных работ. Подрядная

организацияначало
месяц,

год

окончание 
месяц, год

1 2 3 4 5 6 7 - - , 8
1 Капитальный 

ремонт жилого 
дома по 
ул. Литовчика, 37 
в г.п. Вороново

2,5 месяца 267 ремонт кровли, ремонт плит лоджий, устройство 
приямков с козырьками, замена окон и дверей в 
местах общего пользования, ремонт плит 
перекрытия козырьков над входами, отделка 
цоколя, замена отмостки, ремонт внутренних 
инженерных систем здания

•

2 Капитальный 
ремонт жилого 
дома по 
ул. Советская, 101 
в г.п. Радунь

2,5 месяца

•

243 ремонт кровли, ремонт вентшахт, утепление 
торцевых стен, замена окон и дверей в местах 
общего пользования, замена отмостки, ремонт 
плит лоджий и козырька, оштукатуривание стен, 
ремонт и замена инженерных сетей

3 Капитальный 
ремонт жилого 
дома по 
ул. Юбилейная,
41 в г.п. Вороново

2,5 месяца 222 замена кровельного покрытия, ремонт плит 
балконов и лоджий, замена окон и дверей в 
местах общего пользования, ремонт входных 
групп, отделка цоколя, ремонт отмостки, ремонт 
внутренних инженерных систем здания

4 Капитальный 
ремонт жилого 
дома по 
ул. Советская, 93 
в г.п. Радунь

1,5 месяца 368 ремонт кровли, отдельных элементов фасада, 
лоджий, замена окон в местах общего 
пользования, теплотехнические, сантехнические 
и электротехнические работы

* К объектам с вводом общей площади квартир после капитального ремонта относятся объекты, на которых выполнен комплекс необходимых 
работ по капитальному ремонту в полном объеме.

** Финансирование будет уточнено в течение года.


