

ВОРАНАЎСКИ РАЁННЫ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТ



ВОРОНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РАШЭННЕ

РЕШЕНИЕ

24 марта 2021 г. 166

г. п. Воранава, Гродзенская вобл.

г. п. Вороново, Гродненская обл.

Об изменении решения Вороновского районного исполнительного комитета от 22 января 2021 г. № 32

На основании пункта 1 статьи 40 Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 108-З «О местном управлении и самоуправлении в Республике Беларусь» Вороновский районный исполнительный комитет РЕШИЛ:


Текущий график капитального ремонта жилищного фонда Вороновского районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства на 2021 год, утвержденный решением Вороновского районного исполнительного комитета от 22 января 2021 г. № 32, изложить в новой редакции (прилагается).

Председатель

Н.А.Розум

Управляющий делами

Г.Ф.Мартинкевич



СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
государственного объединения
«Жилищно-коммунальное
хозяйство Гродненской
области»

А.Е.Кахнович

23.03.2021

СОГЛАСОВАНО

Начальник финансового
отдела Вороновского
районного исполнительного
комитета

О.В.Мицкевич

23.03.2021

УТВЕРЖДЕНО

Решение Вороновского
районного исполнительного
комитета
22.01.2021 № 32
(в редакции решения
Вороновского районного
исполнительного комитета
24.03.2021 № 166)

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК капитального ремонта жилищного фонда
Вороновского районного унитарного предприятия жилищно-
коммунального хозяйства на 2021 год

№ п/п	Наименование объекта	Общая площадь квартир жилых домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость проведения капитального ремонта, руб.		Использовано средств на 01.01.2021 г., руб.	План финансирования 2021 года, руб.			
				начало месяц, год	окончание месяц, год	сметная	договорная		всего	кредиторская задолженность на 01.01.2020 г.	в том числе стоимость работ на 2020 год	
											бюджет	сумма от внесения платы за капитальный ремонт гражданами и арендаторами нежилых помещений
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома по улице (далее – ул.) Советская, 108 в городском поселке (далее – г.п.) Радунь	576,7	576,7	07.2021	08.2021	129 532	-	-	129 532	-		129 532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 78 в г.п. Вороново	2252,9	2252,9	05.2021	07.2021	309 392	251 234,55	-	260 000	-	260 000	-
3	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Чапаева, 2 в г.п. Вороново	568,6	568,6	07.2021	09.2021	138 098	118 217,94	-	122 000	-		122 000
Объекты по капитальному ремонту отдельных конструктивных элементов												
1	Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Чапаева, 4 в г.п. Вороново	-	-	08.2021	09.2021	-	-	-	67 799		47799	20 000
Разработка проектной документации												
1	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Юбилейная, 43 в г.п. Вороново	744	-	06.2020	01.2021	7 907	-	-	7 907	-	-	7 907
2	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Литовчика, 39 в г.п. Вороново	868	-	05.2021	09.2021	12 000	-	-	12 000	-	-	12 000
3	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 91 в г.п. Радунь	444	-	05.2021	09.2021	12 000	-	-	12 000	-	-	12 000
4	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Ленина В.И., в 22 г.п. Радунь	1040	-	05.2021	09.2021	12 000	-	-	12 000	-	-	12 000
5	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 78 в г.п. Вороново	2252,9	-	06.2020	01.2021	14 790			14 790			14 790
6	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Чапаева, 2 в г.п. Вороново	568,6	-	10.2020	02.2021	10 011,52			10 011,52			10 011,52
7	Капитальный ремонт жилого дома по ул. Советская, 93 в г.п. Радунь	454	-	05.2021	09.2021	12 000	-	-	12 000	-	-	12 000
8	Капитальный ремонт кровли жилого дома по ул. Чапаева, 4 в г.п. Вороново	-	-	04.2021	06.2021	8 000	-	-	8 000	-	-	8 000
Затраты заказчика												
	Итого:		3398,2			657 730,52			668 039,52		307 799	360 240,52